

### Baustellenbericht 3

Am 26.05.2010 konnte durch die Fa. Hebel die zweite Gebäudewand betoniert werden. Zwischenzeitlich ist auch der Großteil der Fundamentbriegel im Sporthallenbereich hergestellt, sodass die Auffüllung zwischen den Fundamentriegeln und die Einlegung der Entwässerungsleitungen im Sporthallenbereich durchgeführt werden kann.

